



Legenda

■ Fase 1, Uitvoering: 29 augustus t/m 2 september 2016

Intratuin bereikbaar vanaf Westerval

Usselerrondweg 25 bereikbaar vanaf Broekheurnering

Boswinkelbeekweg 10 (Dierenopvang Centrum Enschede) bereikbaar vanaf Broekheurnering

Haaksbergerstraat 599 & 597 bereikbaar vanaf Broekheurnering

Haaksbergerstraat 583 & 581 bereikbaar vanaf rotonde Haaksbergerstraat

Usselerrondweg 177 & 175 bereikbaar vanaf Westerval

Zweringbeekweg 50 & 50A bereikbaar vanaf Westerval

■ Fase 2, Uitvoering: 2 t/m 4 september 2016

Intratuin bereikbaar vanaf Haaksbergerstraat

Willemsbeekweg 5 bereikbaar vanaf Haaksbergerstraat

Usselerschoolweg 50 (Oude Usselerschool) bereikbaar vanaf Haaksbergerstraat

Usselerschoolweg 44 bereikbaar vanaf Haaksbergerstraat

Usselerschoolweg 96 bereikbaar vanaf Zweringbeekweg

Woningen Achterhofweg bereikbaar vanaf Zweringbeekweg

Project
Usselerrondweg - Haaksbergerstraat
Onderdeel
Faseringstekening

Formaat A2	Tekenaar M.R. Mentink	Datum 20-07-2016	Documenttype Tekening
Schaal nvt	Gecontroleerd door	Goedgekeurd	
Tekeningnummer	Opdrachtgever		
Blad 1	Aantal 1		
Documentstatus Definitief			
Besteknummer			

Gemeente Enschede