

FASE 2


FASE 3

FASE 1

**Legenda**

- Uitvoering:  
 Fase 1 Lindestraat 30 mei - 1 juli 2016  
 Fase 2 Josinkmorsplein 13 juni - 28 juli 2016 (straatwerk in 2 fasen)  
 Fase 3 Beukstraat 20 juni - 28 juli 2016
- Tijdens uitvoering auto's elders parkeren.

- 445  
33.10 Putnummer met putdekselhoogte
- OP22  
33.10 Putnummer OverstortPut met putdekselhoogte
- EK17  
33.10 Nummer EindKap met maaiveldhoogte
- Bestaande drainage met BOK hoogte en put
- Bestaande riolering met BOK hoogte en put
- ✕ Op te nemen kolk
- ✚ Te plaatsen kolk
- Gebakken keiformaat
- BSS keiformaat
- Gebakken dikformaat
- Betontegels 300x300
- Trottoirband 130/150x250
- Drempelelementen 1,70 x 0,50 m
- Boomplankvak 2,00 x 8,00 m met beluchting en kern van bomengrond



Project <b>Stadsveld aanleg DT riool</b>			
Onderdeel Faseringstekening Lindestraat, Josinkmorsplein, Beukstraat			
Formaat A1	Tekenaar M. Mentink	Datum 17-05-2016	Documenttype Tekening
Schaal	Gecontroleerd door	Goedgekeurd	
Tekeningnummer	Opdrachtgever		
Blad	Aantal		
Documentstatus Definitief			
Besteknummer			

Gemeente Enschede